



Tekstkompetence i Norden 2008 - 2012

Slutrapport

Projektets historie

NSS besluttede i 2007 at etablere projektet *Tekstkompetence i Norden*. Projektets ide var oprindeligt at samle en rapport med informationer om læse- og skriveprojekter i Norden. I samme periode afsatte Undervisningsministeriet i Danmark midler til kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark. Efter gensidig aftale blev de to projekter koblet sammen, og ideen om en rapport blev afløst af en database. Databasen fik navnet *Nordisk Projektbank*, den er stadig tilgængelig via www.nordiskprojektbank.dk.

I første omgang var projektet fra NSS's side berammet til to år, men da det ved afslutningen af den toårige periode viste sig at være så mange penge tilbage i projektet, gav NSS tilladelse til, at projektet kunne fortsætte endnu to år, dvs. med afslutning juli 2012.

Projektet er forankret i Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark. Pædagogisk konsulent Lis Pøhler har været projektleder i hele perioden. Til projektet har på skift været tilknyttet to studentermedhjælpere. Desuden har der været tilknyttet it-konsulenter, som har stået for den praktiske tilrettelæggelse af hjemmeside og database.

Projektets ide

Nordisk Projektbank har haft til formål at videregive informationer og udveksle erfaringer om og mellem læse- og skriveprojekter i Norden. Projektbankens mål har været at:

- kortlægge udviklingsprojekter, der vedrører læsning/skrivning for småbørn, i grundskolen samt i grund-, efter- og videreuddannelse
- sprede eksisterende og aktuel viden om, hvordan man via forskellige pædagogiske metoder og arbejdsformer kan støtte sprog-, læse- og skriveudviklingen hos børn og unge
- inspirere til etablering og design af nye projekter

Projektbankens primære målgruppe har været pædagoger og lærere i de nordiske uddannelsessystemer. Men der har hele tiden været fri adgang til projektbanken for alle interesserede.

Projektforløb kort fortalt

Maj 2009	Første version af Projektbanken blev lanceret og suppleret med omfattende informationsvirksomhed i den sammenhæng med henblik på at få ledere af læse- og skriveprojekter i hele Norden til at skrive projekterne i banken.
Oktober 2009	Konferenceprogram for formidlingskonferencen 24. april 2010 blev offentliggjort. De første 100, som skrev deres projekt ind i Projektbanken, fik tilbud om fribillet til konferencen.
April 2010	Den planlagte konference i København med udgangspunkt i projekter i Projektbanken måtte aflyses med bare to dages varsel. Det var askeskyen i Island som medførte at de mange foredragsholdere fra hele Norden ikke kunne komme frem. Konferencen blev udskudt til december 2010.
December 2010	Konferencen blev afholdt 1. december i DGI-byen i København med i alt 165 deltagere fra hele Norden. Der har kun været positive tilbagemeldinger på konferencen
Maj 2011	Efter ansøgning gav NSS tilladelse til at forlænge projektet i yderligere to år. Af de midler, som var tilbage i projektet, blev afsat et større beløb til nyt layout for Projektbanken.
Efteråret 2011	Det nye layout blev offentliggjort. Der blev desuden etableret muligheder for, at tilgå Projektbanken på de fleste nordiske sprog (dansk, bokmål, nynorsk, svensk, finsk og islandsk).
Foråret 2012	Projektet var ved at nærme sig sin afslutning. Nationalt Videncenter for Læsning vurderede ikke at have midler til at holde Projektbanken ved lige. Det har efterfølgende desværre ikke været muligt at finde midler til dette trods henvendelser til bl.a. Nordisk Ministerråd, Dansklærerforeningen og Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektregnskab

Projektet er støttet med en samlet bevilling på 1 mio. kr. fra NSS for hele projektet. Beløbet afrapporteres derfor samlet, selv om projektperioden blev forlænget med to år.

NSS-projektets økonomi er holdt adskilt fra Undervisningsministeriets projekt: de to projekter har udelukkende været koblet indholdsmæssigt og har desuden haft forskellige tidshorisonter.

Publikationen Norden læser og skriver, som udkom i forbindelse med konferencen i december 2010, blev finansieret af Tips- og Lottomidler fra det daværende Undervisningsministerium med 50.000 kr. Disse midler er ikke medtaget i regnskabet nedenfor.

	Budget	Regnskab
Consultant fee	470.000	468.775
Travel costs	70.000	66.963

Other expenses	30.000	26.450
Meeting and conference expenses	230.000	224.855
Result dissemination	100.000	116.539
Wages	100.000	96.723
Total, beløb i kr.	1.000.000	1.000.305

Projektformidling

Projektbanken er løbende formidlet via Nationalt Videntcenter for Lærings hjemmeside og nyhedsbreve. Projektbanken har endvidere afholdt sin egen store konference i København december 2010; Tekstkompetence i Norden. Projektet er endvidere løbende blevet præsenteret ved konferencer i Norden, både via brochurer og via direkte præsentationer. Desuden har der været artikler i nordiske læsepædagogiske tidsskrifter – og sidst men ikke mindst: via projektkonsulentens opsøgende arbejde i hele Norden.

Dokumentation

Brochurer, artikler, konferenceprogram og publikationen *Norden læser og skriver* er løbende blevet tilsendt NSS. Disse kan naturligvis til enhver tid rekvireres igen. Den primære dokumentation for projektet findes i selve Projektbanken: www.nordiskprojektbank.dk. Projektbanken vil være tilgængelig via Nationalt Videntcenter for Lærings hjemmeside frem til sommeren 2013.

Projektets store konference, som blev afholdt 1. december 2010, blev afrundet med publikationen "Norden læser og skriver", som også blev uddelt til alle konferencedeltagere. En række af konferencens oplægsholdere har bidraget med artikler. Publikationen kan downloades fra Nationalt Videntcenter for Lærings hjemmeside: <http://www.videnomlaesning.dk/om-os/vores-udgivelser/norden-laeser-og-skriver/>

Anbefalinger ved etablering af lignende projekter

Der er ved projektets afslutning kun 86 projekter i Projektbanken, hvilket langt fra afspejler, hvad der er – og har været – i gang i de nordiske lande. Det har vist sig meget sværere end forventet at få projekter i skrevet ind i Projektbanken. Stort set alle, som har været præsenteret for ideen, har været begejstrede for tanken. Men de fleste vil hellere læse, hvad andre har gjort, end selv bidrage. Det har givet stof til eftertanke mhp etablering af lignende projekter i fremtiden.

Skulle der etableres lignende databaser en anden gang, vil jeg anbefale:

- Der skal afsættes midler til sekretariatet, som opsøger projekter og skriver dem ind i databasen efter aftale med projektlederne.
- Der skal være sekretariatsbistand i alle landene – ikke kun i et.
- Databasen skal være tilgængelig på de nordiske sprog – og ikke kun på ét.
- Ved projektplanlægningen skal tages højde for, at den it-tekniske del tager lang tid - også længere end der bliver lovet ved aftaleindgåelse.